

DESCRIÇÃO DO PROJETO



| | |
|---|---------------|
| I. NÚMERO DE CADASTRO DO PROPONENTE (login) | 02PR004002007 |
| Proponente: Federação Paranaense de Canoagem | |
| CNPJ: 02.342.167/0001-66 | |
| E-mail: fepacan@hotmail.com | |
| Endereço: Rua Pedro Basso, 700 - Jardim Pólo Centro | |
| Telefone(DDD): (45)3027-2052 | |
| Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Valdecir Fernandes da Cruz | |

| | |
|--|----------------------------|
| II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | Nº SLIE: 1307111-44 |
| Título: Campeonato Mundial de Rafting R4 | |
| Manifestação Desportiva: Rendimento | |
| Modalidade(s) do projeto: Canoagem Rafting | |

Local (is) de execução do projeto:

Canal Itaipu

Av. Tancredo Neves Canal Itaipu Jardim Itaipu - PR

Cep: 85856-970/Fone: (45)3027-2052

Cataratas do Iguaçu - Parque Nacional do Iguaçu

Av. das Cataratas, KM 25 Cataratas do Iguaçu - PR

Cep: 85853-000/Fone: não encontrado

| |
|--|
| Evento(s) do projeto: 1- Campeonato Mundial de Rafting R4 - (Evento Calendário Oficial) Data Início: 04/09/2014 Data Término: 07/09/2014 Local Execução: Canal Itaipu |
|--|

| | |
|--|-------------------------|
| III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO: | |
| DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO | Duração: 3 meses |

| |
|---|
| IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO |
| Público Alvo Qtd: 0 - Crianças - (0 a 12 anos). Qtd: 60 - Adolescentes - (10 a 18 anos). Qtd: 120 - Adultos - (18 a 59 anos). Qtd: 0 - Idosos - (a partir de 60 anos). Qtd: 0 - Portadores de necessidades especiais. |
| Beneficiário Direto: 180 |
| Beneficiário Indireto: 0 |

Total de Beneficiário(s): 180

PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos que o presente projeto seja analisado e aprovado, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/data: _____, ____/____/____.

Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

Ministério do
Esporte



ATENÇÃO: O projeto deverá ser apresentado utilizando obrigatoriamente estes formulários, sem estar em manuscrito, em 1 (uma) via impressa com legibilidade, acompanhado dos documentos mínimos exigidos para a fase de avaliação (artigo 9º, Decreto nº 6.180/07), sem encadernar, apenas grampeado. As páginas destes formulários deverão estar rubricadas pelo titular ou responsável legal do proponente.

DESCRIÇÃO DE PROJETO



V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto e apresentar de forma clara e objetiva o que se pretende alcançar com o seu desenvolvimento.

VI. METODOLOGIA - Descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um. Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos participantes e dos profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.

Manifestação desportiva e objetivo

O Projeto Campeonato Mundial de Rafting R4 é uma ação desportiva de alto rendimento, promovida pela Federação Internacional de Rafting, Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa e Federação Paranaense de Canoagem FEPACAN, que visa a realização da mais importante prova do ano da modalidade, a qual se espera a participação mínima de 30 países.

Delimitação e especificação do público beneficiado pelo projeto

Devidamente homologado pela IRF <http://www.internationalrafting.com/events-2/events/> o Campeonato Mundial R4, está sendo ansiosamente aguardado pelos atletas dos quatro continentes em virtude dos dois ambientes de competições que são realmente encantadores: o Canal Itaipu, o único da América Latina construído para Rafting e Canoagem Slalom e o Rio Iguaçu, pouco abaixo das Cataratas do Iguaçu, local considerado recentemente como integrante das sete novas maravilhas do mundo moderno.

O Campeonato Mundial de Rafting R4 é composto de quatro competições distintas: Tiro, Sprint Paralelo, Slalom e Descida. Cada competição é premiada separadamente e as equipes vão somando pontos até a última Descida, quando então são declarados os Campeões Gerais do Evento. As três primeiras provas serão realizadas no Canal Itaipu e a grande final no Parque Nacional do Iguaçu, no fortíssimo trecho entre o Salto dos Três Mosqueteiros até a base do Macuco Safari.

As categorias se dividem em Open, Sub 19, Sub 23 e Master, nos gêneros masculinos e femininos. Na última década o Brasil tem alcançado resultados muito bons no rafting internacional, além do bi-campeonato mundial conquistado em 2007 e 2009, de forma que se trata de um País extremamente respeitado internacionalmente e com muitas chances de sagrar-se campeão geral na categoria Sub 23 e Open, no masculino, no ano de 2014.

O Rafting no Brasil tem crescido muito, especialmente em virtude dos trabalhos desenvolvidos pelas empresas do setor do Turismo Aventura que estão investindo cada

vez mais neste segmento que não pára de crescer no Brasil. O corolário disso é a capacitação cada vez maior dos seus guias, os quais, via de regra, são os próprios atletas brasileiros em seus raros momentos de folga.

O Brasil conta hoje com cerca de 50 empresas de rafting cadastradas na CBCa e que fazem às vezes das Entidades de Prática Desportiva, pois cada qual tem os seus respectivos atletas registrados na Confederação Brasileira de Canoagem.

A Federação Internacional de Rafting estima algo em torno de 180 atletas presentes nesse grande evento, vindos de 30 países. Todos esses países devem estar presente com, no mínimo duas equipes, ou seja, devem participar 60 equipes no evento.

Resultados esperados

O Presidente da Federação Internacional de Rafting esteve presente no Campeonato Pan-americano de Rafting de 2010, realizado em Foz do Iguaçu nos mesmos moldes a ser executado no Mundial, e ficou verdadeiramente impressionado, principalmente com a infraestrutura oferecida no Parque Nacional do Iguaçu pela Empresa que explora os passeios de balsas pelo Rio Iguaçu, conhecida internacionalmente como MACUCO SAFARI.

Um breve passeio pela página dessa empresa percebe-se todo profissionalismo e estrutura disponibilizada para a última e decisiva prova do evento. Trata-se do passeio mais procurado e mais incrível de Foz do Iguaçu, onde gigantescas balsas levam o turista próximo à famosa Garganta do Diabo, em um visual alucinante e inesquecível:
<http://www.macucosafari.com.br/>

Segundo palavras expressadas em público pelo Dirigente, aquele evento foi o melhor de toda a história dos Campeonatos Pan-americanos e sem dúvida, o Mundial será também o melhor de todos os tempos em virtude do cenário espetacular dos dois palcos de competição.

Além de um grande evento a Federação Paranaense de Canoagem e Confederação Brasileira de Canoagem esperam que a modalidade de Rafting continue em ritmo de crescimento constante e que novos atletas surjam para que não haja perda de qualidade nos resultados internacionais.

A meta é que os Campeonatos Brasileiros ultrapassem o importante número de 30 equipes inscritas, com ênfase cada vez maior aos times formados por atletas menores de 18 anos.

Um evento dessa magnitude não pode ficar à mercê de erros de apuração de resultados ou entre dúvidas de cronometragem. Por esse motivo, a participação dos técnicos da Empresa italiana SIWIDATA, a mesma que faz a cronometragem para os eventos de Jogos Olímpicos, no Campeonato Mundial de Rafting R4, será de fundamental importância para que haja respaldo e credibilidade.

Do porquê da participação da Federação Paranaense como Proponente em evento internacional.

Desde o ano de 2007, quando foi realizado na cidade de Foz do Iguaçu o Campeonato Mundial de Canoagem Slalom, que serviu como seletivas internacionais para os Jogos Olímpicos de Pequim, a Itaipu Binacional firmou com a Federação Paranaense de Canoagem, compromisso de investimento em projetos desportivo/social de base e nos eventos nacionais e internacionais no Canal Itaipu.

Este Canal fica situado nas dependências da Itaipu Binacional e o acesso é restrito aos projetos realizados pela Federação Paranaense de Canoagem. Vários eventos nacionais e internacionais já foram realizados dessa forma com enorme êxito, de forma que não há motivos para novas alterações contratuais. A Federação Paranaense trabalha sempre em parceria com a Confederação Brasileira de Canoagem e é a Proponente nas ações que envolvem o Canal Itaipu.

DESCRIÇÃO DE PROJETO



VII. JUSTIFICATIVA (Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução e justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06).

O Campeonato Mundial de Rafting R4 é o evento mais importante da modalidade no mundo, pois se trata de etapa única e, conseqüentemente, é o que mais atrai os patrocinadores para as equipes.

A Cidade de Foz do Iguaçu já é reconhecida nacionalmente como o terceiro destino mais visitado do País e possui uma rede hoteleira e de restaurantes ótimos e com bons preços de forma que qualquer evento que atraia turistas será sempre bem recebido por parte das autoridades locais. Esse apoio indiscutível e importante, só não é maior que as esplendorosas paisagens das Cataratas do Iguaçu e da monumental Itaipu Binacional. Dentro desse cenário, parece ser acertada a decisão de se inserir no local os eventos mais importantes das modalidades de águas brancas, em especial, o Rafting.

Além disso, para que o Brasil consiga manter-se entre as principais potências do mundo, é de fundamental importância que consiga atrair mais atletas para a base e, principalmente, mais investimentos através de patrocinadores para as equipes. A FEPACAN e CBCa acreditam que um evento dessa natureza favoreça indubitavelmente a inserção do esporte na mídia e conseqüentemente proporciona melhores condições de patrocínios para as equipes nacionais.

Importância para o desenvolvimento do esporte no País

Somente estando em evidência na mídia nacional é que o Rafting terá condições de almejar reconhecimento e uma participação maior de atletas, público, empresários e do próprio Poder Público.

O próprio Patrocinador Oficial da Canoagem Brasileira, o BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social faz questão de investir em eventos para que a modalidade realmente consiga ter uma grande visibilidade e, com isso, o número de atletas de base continue aumentando de forma efusiva multiplicando as chances da descoberta de novos talentos.

O Brasil possui inúmeros municípios em que a cidade é cortada por rios propícios para a prática de rafting. Existem muitos locais em todo o Brasil com potenciais turísticos/desportivos que não são explorados por falta de conhecimento técnico no setor. Se esse evento auxiliar na adesão de mais dois ou três municípios brasileiros, com investimentos futuros na canoagem e rafting, já terá valido muito todos os esforços realizados até o presente momento.

Justificativa da necessidade do apoio financeiro

A única receita significativa para a Confederação Brasileira de Canoagem advém da Lei Agnelo/Piva. Os recursos, todavia, são transferidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro e só podem ser utilizados para as modalidades olímpicas, ou seja, não está sendo fácil a vida dos esportes não olímpicos como é o caso do rafting.

Após o ingresso do BNDES no cenário da Canoagem brasileira, através da LEI DE INCENTIVO FISCAL, as coisas começaram a melhorar muito de forma que o Brasil consegue hoje retornar as esperanças também nas modalidades antes desprovidas de recursos.

Com esse apoio fundamental do BNDES, onde o orçamento anual quadruplicou, a CBCa viu-se obrigada a aumentar proporcionalmente o quadro de funcionários para poder suprir as necessidades inerentes ao volume de trabalho. O investimento prioritário em mão de obra qualificada e nos núcleos de base, não permite que haja sobra de recursos para os eventos internacionais. Isso também se repete com a Federação Paranaense de Canoagem.

O BNDES, por sua vez, patrocina a Canoagem única e exclusivamente, através da Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte. Como em Foz do Iguaçu a Canoagem está sendo contemplada em parceria entre a FEPACAN e ITAIPU BINANCIONAL, a alternativa mais ponderada para um evento dessa grandiosidade é a parceria através da LIE.

Da Programação de Prova

A programação de prova ainda está sendo definida com a Federação Internacional de Rafting, mas muito provavelmente obedecerá ao seguinte cronograma:

28/08/2014 03/09/2014 Treinamentos Oficiais
03/09/2014 19 horas Cerimonial de Abertura Itaipu Binacional;
04/09/2014 9h às 17h - Provas de Tiro
05/09/2014 - 9h às 17h Provas de Sprint Paralelo
06/09/2014 8h às 17 h Provas de Slalom
07/09/2014 8h às 14h Provas de Descida
15h Cerimônia de Premiação e encerramento.

***Trata-se de programação provisória. A programação definitiva somente será possível após o encerramento do prazo de inscrições.

Reflexos

O Campeonato Mundial de Rafting R4 entrará para a história desportiva nacional marcando novo período de qualidade e confiabilidade em eventos de primeira grandeza para o Brasil e também para a Cidade de Foz do Iguaçu. A Federação Paranaense de Canoagem espera o aumento substancial de procura do esporte por novos atletas e tem como meta desenvolver escolinha desportiva/social de Rafting para crianças carentes na Cidade de Foz do Iguaçu.

DESCRIÇÃO DE PROJETO



VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Apresentar as metas de qualidade (quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente) e as metas de quantidade (mensuráveis numericamente), ambas com respectivos indicadores (de que forma as metas serão aferidas) de acordo com os objetivos propostos.

Metas Qualitativas:

Metas qualitativas

- Duas medalhas para o Brasil;

Indicadores: Planilhas de inscrição para o evento

Aferição: Através de relatório pós evento e planilhas de resultados impressas pelo sistema utilizado pela empresa e fotos do evento.

- O maior evento em número de embarcações da história do Rafting dentro do Continente Americano;

Indicadores: Participação de atletas de pelo menos 30 nações

Aferição: Através da planilha de inscrições para o evento

- Aprimorar o sistema de apuração de resultados utilizando o mesmo sistema utilizado em eventos internacionais de canoagem;

Indicadores: Contratação de empresa internacional para execução do serviço, conforme item Cronometragem oficial desse projeto.

Aferição: Através de relatório pós evento e planilhas de resultados impressas pelo sistema utilizado pela empresa e fotos do evento.

- Inserir sistema de filmagem e montagem automática de vídeo em toda a extensão da pista, facilitando aos treinadores e atletas a análise da descida logo após a sua participação.

Indicadores: Contratação de empresa para execução do serviço, conforme item Filmagem Oficial desse projeto

Aferição: Através de DVDs com as filmagens do evento.

Metas Quantitativas:

Metas quantitativas

- Participação de 180 atletas representando 30 países;

Indicadores: Planilhas de inscrição de todas as equipes

Aferição: Sumulas de resultados oficiais e listas de largada

- Público de 500 pessoas/dia

Indicadores: Fotos dos espectadores do evento

Aferição: Relatório dos organizadores do evento

- Retorno de mídia de 2 vezes maior que o valor investido no evento

Indicadores: Reportagens e entrevistas (mídia impressa e digital)

Aferição: Relatórios de mídia

DESCRIÇÃO DE PROJETO

IX. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: (Divida o projeto em grupos de iniciativas que serão as ações necessárias para atingir o(s) objetivo(s) desejado(s). Denomine-as, enumere-as, descreva-as e explique como pretende desenvolvê-las. As ações de despesas administrativas (art. 11, do Decreto nº 6.180/07) e contratação de serviços destinados à elaboração de projetos desportivos/paradesportivos ou à captação de recursos (art. 12, do Decreto nº 6.180/07 c/c art. 21 da Portaria/ME nº 177 de 11/09/07), caso necessárias à execução do projeto, deverão ser especificadas separadamente, com as respectivas denominações de **Despesas Administrativas** e **Serviços de Produção**)

Atividade(s) Fim:

1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Para planejar e executar a todas as provas do Campeonato Mundial de Rafting R4 será necessária a contratação de diversos profissionais para as áreas técnicas e operacionais do evento.

Todos deverão ser remunerados utilizando o modelo oficial de Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA, descontando do valor bruto os impostos e contribuições obrigatórias, assim como recolhendo sua parte do INSS, em razão de figurar como o tomador dos serviços.

Todos os quantitativos e períodos de contrato encontram-se na planilha orçamentária deste projeto.

Alguns profissionais, da área técnica, deverão ter experiência em eventos e serem indicados pela Confederação Brasileira de Canoagem.

Descrição dos profissionais e funções:

---- 001-001 - Gerente operacional

Para gerenciar os aspectos operacionais do evento está prevista a contratação de um profissional, que gerenciará toda a operação, logística, estratégia de produção e processos para a execução do evento.

O gerente operacional terá como principal atividade a gerência de toda a infra-estrutura do evento, tanto para os atletas e árbitros quanto para o público e patrocinadores. Este profissional será contratado pelo período de 2 meses para planejamento e execução de projeto.

---- 001-002 - Equipe de trabalho

Está prevista a contratação de profissionais, via RPA, sendo: (2) área de armazenamento de barcos, (2) credenciamento, (2) central de informações e fotocópias, (2) limpeza, (2) distribuição de água, (4) montagem da pista de competição, durante os 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 001-003 - Equipe de Resgate Aquático

Para efetuar o resgate aquático dos atletas na pista de competição está prevista a contratação de 8 profissionais, via RPA, durante os 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento e um dia para preparação do evento.

---- 001-004 - Locução

Em virtude da distância e formato da pista de competição está prevista a contratação de 3 locutores, um ficando posicionado no início da pista, 1 na área central e outro na linha de chegada, sendo pelo menos 1 com experiência em eventos de Canoagem, durante 4 dias do evento.

---- 001-005 - Cerimônia de premiação

Para execução de todas as provas do evento está prevista a contratação de 4 profissionais, a serem contratados via RPA durante os 4 dias do evento.

---- 001-006 Chefe Cronometragem

Está prevista a contratação de 1 responsável por chefiar a cronometragem que atuará juntamente com a equipe de cronometragem oficial, indicada pela Confederação Brasileira de Canoagem, item 3.21 deste projeto, via RPA, durante 7 dias de treinamento e 4 dias de evento.

---- 001-007 - Auxiliares de cronometragem

Nas provas de Rafting os atletas devem percorrer um percurso com 25 portas, onde os árbitros indicam as penalidades que são somadas ao tempo final dos competidores. A fim de auxiliar esse trabalho, está prevista a contratação de 3 profissionais, via RPA, responsáveis pelo auxílio à empresa internacional de cronometragem oficial do evento durante 7 dias antes do evento e 4 dias de evento, necessariamente com experiência em eventos de Canoagem.

---- 001-008 - Seguranças

Está prevista a contratação, via RPA, de 2 seguranças diurnos e 2 seguranças noturnos, para preservação dos competidores e equipamentos, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento

---- 001-009 - Comitê de arbitragem

Para formar o comitê de arbitragem, que decidirá os casos de protestos relacionados à arbitragem do evento, está prevista a contratação de 3 profissionais, necessariamente com experiência em Canoagem, durante os 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

2 - IMPOSTOS/RECOLHIMENTO - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

---- 002-001 a 002-09 Encargos trabalhistas

Referem-se ao recolhimento do INSS dos pagamentos realizados utilizando o modelo oficial de Recibo de Pagamento a Autônomo RPA.

Base de Cálculo

INSS do Empregador = 20%

---- 002-010 Imposto Serviço internacional de Cronometragem

Conforme detalhado no item (003-021 Cronometragem Oficial) será necessária a contratação de serviço estrangeiro para prestação de serviço de Cronometragem Oficial para o evento. De acordo Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, artigo 7, anexo a esse projeto, é necessário reter 25% de imposto de renda na fonte, e segundo documento da receita federal, anexo a esse projeto, é necessário recolher 0,37% referente a IOF nas operações de câmbio.

---- 002-011 Imposto aquisição de medalhas da Federação Internacional de Rafting

As medalhas para o evento deverão seguir o padrão da Federação Internacional de Rafting, em virtude disso, está previsto o recolhimento de impostos, conforme documentos anexos a esse projeto e IOF, segundo a legislação brasileira.

3 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

3 SERVIÇOS OPERACIONAIS

Para execução do evento será necessária a contratação de diversos serviços operacionais, como locação de tenda, prestação de serviço de ambulância, filmagem e cronometragem oficial de resultados.

---- 003-001 - Tendões com ar condicionado

Será necessário a locação de 4 tendões 5m x 5m, com ar-condicionado, fechamento e tablado para: (1) cronometragem, (1) central de fotocópias e protestos, (2) imprensa, (1) credenciamento, durante 7 dias treinamentos e 4 de evento.

---- 003-002 Tendões com fechamento e tablado

Para execução do evento, também será necessária locação de 5 tendões 5m x 5m, com fechamento e tablado para: (1) Central médica e resgate, (1) montagem de pista, (1) desinfecção de equipamentos, (1) embarque e desembarque de ônibus, (1) som, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-003 - Tendões vestiários

Para atendimento aos atletas está prevista a locação de 15 tendões vestiário 5m x 5m, com fechamento e tablado para separação de

atletas masculinos e femininos, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-004 - Camarotes cobertos para o público

Para atendimento ao público está previsto camarote coberto medindo 30m x 5m, durante 1 dia de treinamento e 4 de evento.

---- 003-005 - Banheiros químicos

Está prevista locação de 8 banheiros químicos para atender os atletas, equipe de trabalho e público durante 1 dia de preparação para o evento, 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-006 Pódio

Para premiação de todas as provas do evento está prevista locação de pódio, durante os 4 dias de evento.

---- 003-007 Mesas

Para atender a todas as áreas do evento está prevista locação de 50 mesas, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-008 - Cadeiras

Para atender a todas as áreas do evento está prevista locação de 300 cadeiras, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-009 - Placas de largada e chegada

Para indicação da largada e chegada estão previstas placas, com treliça de 3m x 0,50m, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-010 - Cabines de árbitros

Para atendimento aos 7 setores do evento estão previstas cabines para os árbitros de pista, cobertas e com bancada, medindo 2m x 1m, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-011 - Plataforma de largada

Para embarque dos atletas na largada, medindo 2m x 2m, durante 1 dia de preparação para o evento, 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-012 - Grades divisórias

Está prevista locação de 300 grades divisórias, medindo 2m x 1m cada, para demarcar a área dos atletas, área técnica e área de público, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-013 Backdrop

Está prevista locação de 3 estruturas metálicas para backdrop de largada e backdrop de premiação, medindo 4m x 3m, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003.014 Sonorização

Está prevista contratação de serviço de sonorização para aproximadamente 500m², com 6 caixas de som distribuídas, equipamentos de controle e DJ, durante os 4 dias de evento.

---- 003.015 - Gerador de energia

Está prevista locação de gerador de energia para atender a todas as necessidades do evento com potência de no mínimo 80 KVA, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento

---- 003.016 Rádios

Está prevista a locação de 36 rádios com longo alcance para arbitragem e equipe técnica e operacional do evento,

durante 7 dias de treinamento e 3 de evento.

---- 003-017 - Ambulância

Está prevista contratação de 1 Ambulância UTI, com 1 Médico, 1 Técnico de Enfermagem e Socorrista, que estará a serviço para atender a qualquer eventualidade que possa ocorrer durante os 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-018 Filmagem Oficial

Em virtude da longa distância entre as provas e a área dos atletas e público é necessário a filmagem e apresentação das imagens em um telão, são 25 balizas divididas em 7 setores, cada setor deve ter sua filmagem oficial para ser utilizado em eventuais protestos, onde também deverão ser apresentados os resultados, aos atletas, membros das equipes e público. Também será inserido o selo da Lei de Incentivo ao Esporte, logomarca do Ministério do Esporte e Patrocinadores durante os 4 dias do evento.

---- 003-019 Telão

Para operacionalizar o item filmagem oficial, descrito acima, é necessária a instalação de um telão de 4m x 3m. Em virtude da longa distância entre as provas e a área dos atletas e público é necessário a filmagem e apresentação das imagens em um telão, são 25 balizas divididas em 7 setores, cada setor deve ter sua filmagem oficial para ser utilizado em eventuais protestos, onde também deverão ser apresentados os resultados, aos atletas, membros das equipes e público. Também será inserido o selo da Lei de Incentivo ao Esporte, logomarca do Ministério do Esporte e Patrocinadores durante os 4 dias do evento.

---- 003-020 Testes de Doping

Está prevista a contratação de 10 testes de doping, verificando assim a integridade dos atletas e garantia de qualidade do evento, e investimento dos recursos provenientes da Lei de Incentivo ao Esporte.

---- 003-021 Cronometragem Oficial

Para realização do evento é imprescindível que haja o serviço de cronometragem, conforme já explanado neste projeto, as provas de

Rafting são realizados em um percurso com 25 balizas, distribuídas em 500 metros de pista com 7 setores de arbitragem. O intervalo entre cada largada é de 1 minuto. Na linha de chegada os canoístas passam com diferenças de milésimos de segundo. Portanto, para gerenciar todas essas provas ao mesmo tempo, gerar listas de largada de forma rápida a todas as equipes e calcular os tempos dos competidores é necessária contratação de serviço especializado em eventos de Canoagem, com experiência, que possua mão de obra especializada, software customizado e equipamentos de infra estrutura de precisão avançada, como por exemplo, o equipamento PhotoCélula, que filma e fotografa a linha de chegada instantaneamente, sendo assim possível milimetricamente calcular a diferença de tempos entre um atleta e outro, garantindo assim que as provas sejam completamente transparentes, com relatórios e imagens da linha de chegada, garantindo também o fair play no evento.

Atualmente, no Brasil não existem empresas fornecedoras desse serviço. Portanto, neste projeto é apresentado custo de contratação de empresa internacional com experiência em eventos de Canoagem, que também é contratada por inúmeros organizados de eventos internacionais com Copas do Mundo e Mundiais da modalidade, também certificada e contratada pela Federação Internacional de Canoagem, conforme documentos anexos a esse projeto.

Para garantir a realização do evento à execução desse serviço é indispensável, sendo necessários para isto a contratação de empresa capacitada, com mão de obra e todos os equipamentos necessários.

- 003.022 - Macuco Safari - Flexboat passageiros
- 003.023 - Macuco Safari - Flexboat para resgate (após salvamento)
- 003.024 - Macuco Safari - Jeep 4x4
- 003.025 - Macuco Safari - Caminhonete F1000
- 003.026 - Macuco Safari - Equipe de trabalho
- 003.027 - Macuco Safari - Socorrista
- 003.028 - Macuco Safari - Atracadouro (Porto Cânion)
- 003.029 - Macuco Safari - Bote de Rafting para resgate (durante salvamento)

Conforme descrito neste projeto, o evento contará com 4 competições distintas, sendo: Tiro, Sprint Paralelo e Slalom, a serem realizadas no Canal Itaipu, e a competição de Descida, que será realizada no Parque Nacional do Iguaçu, no fortíssimo trecho entre o Salto dos Três Mosqueteiros até a base do Macuco Safari.

Para execução desta prova, será necessária contratação de infraestrutura da empresa Macuco Safari, que é a única empresa autorizada a operar tais serviços neste trecho do Rio Iguaçu. Portanto, está previsto neste projeto:

Flexboat passageiros: Bote que será utilizado para transporte de todos os atletas.

Flexboat para resgate (após salvamento): Bote que ficará disponível para eventuais salvamentos de atletas entre o local do salvamento e a base do Macuco Safari.

Jeep 4x4: Automóvel utilizado para transportar os atletas do desembarque na rodovia que dá acesso às Cataratas do Iguaçu até a base do Macuco Safari, local de saída dos atletas até a linha de largada da prova.

Caminhonete F1000 Esse automóvel será necessário para transportar os botes de todas as equipes da rodovia de acesso até a base do Macuco Safari.

Equipe de trabalho Composta por marinheiros e técnicos que irão pilotar os flexboats.

Macuco Safari Socorrista Um socorrista ficará disponível para eventuais salvamentos a serem realizados durante os treinamentos e prova.

Atracadouro (Porto Cãnion) Será necessária a disponibilização do atracadouro, local onde os atletas vestirão seus coletes, aguardarão os flexboats e farão toda liberação para entrada e saída do local da prova.

Bote de Rafting para resgate (durante salvamento) Será necessário disponibilizar um bote de rafting para resgate, como é um bote mais leve que o flexboat, e não faz ondas por não ter um motor, esse barco faz o primeiro atendimento de resgate, que após, transfere os atendidos para o flexboat que com sua velocidade, leva os atendidos até o atracadouro do Macuco Safari.

Esses serviços estão previstos durante os 7 dias de treinamento e 1 dia de evento.

Esse serviço é imprescindível para realização do evento.

4 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

4 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

--- 004-001 - Alimentação

Para execução do evento será necessário fornecimento de alimentação para o pessoal técnico e operacional do evento.

Abaixo estão listadas as respectivas funções e quantidades de dias e alimentações por dia. Para os profissionais de funções locais será fornecido almoço, para profissionais em funções não residentes na cidade será fornecido almoço e jantar. Além dos dias normais de trabalho, para os não residentes foi prevista uma refeição no dia de chegada e uma no dia de partida.

Descrição do quantitativo abaixo:

001-001 - Gerente operacional - residente - 1 refeições/dia x 1 pessoas x 60 Dia (s) + 0 chegada/partida = 60 refeições

001-002 - Equipe de trabalho - residente - 1 refeições/dia x 14 pessoas x 12 Dia (s) + 0 chegada/partida = 168 refeições

001-003 - Equipe de Resgate Aquático - não residente - 2 refeições/dia x 8 pessoas x 11 Dia (s) + 2 chegada/partida = 178 refeições

001-004 - Locução - não residente - 2 refeições/dia x 3 pessoas x 5 Dia (s) + 2 chegada/partida = 32 refeições

001-005 - Cerimônia de premiação - residente - 1 refeições/dia x 4 pessoas x 4 Dia (s) + 0 chegada/partida = 16 refeições

001-006 - Chefe de cronometragem - não residente - 2 refeições/dia x 1 pessoas x 11 Dia (s) + 2 chegada/partida = 24 refeições

001-007 - Auxiliares de cronometragem - não residente - 2 refeições/dia x 3 pessoas x 11 Dia (s) + 2 chegada/partida = 68 refeições

001-008 - Seguranças - residente - 1 refeições/dia x 4 pessoas x 11 Dia (s) + 0 chegada/partida = 44 refeições

001-009 - Comitê de arbitragem - não residente - 2 refeições/dia x 3 pessoas x 11 Dia (s) + 2 chegada/partida = 68 refeições

Árbitros Internacionais de Rafting - não residente - 2 refeições/dia x 12 pessoas x 7 Dia (s) + 2 chegada/partida = 170 refeições

Equipe de cronometragem oficial internacional - não residente - 2 refeições/dia x 3 pessoas x 7 Dia (s) + 2 chegada/partida = 44 refeições

Autoridade da Federação Internacional de Rafting - não residente - 2 refeições/dia x 4 pessoas x 7 Dia (s) + 2 chegada/partida = 58 refeições

Assessor de Imprensa Chefe - não residente - 2 refeições/dia x 1 pessoas x 7 Dia (s) + 2 chegada/partida = 16 refeições

Membros da Assessoria de Imprensa - residente - 1 refeições/dia x 1 pessoas x 7 Dia (s) + 0 chegada/partida = 7 refeições

Pessoal da Ambulância - residente - 1 refeições/dia x 3 pessoas x 4 Dia (s) + 0 chegada/partida = 12 refeições

Autoridades e patrocinadores - não residente - 2 refeições/dia x 5 pessoas x 4 Dia (s) + 2 chegada/partida = 42 refeições

Total de 930 refeições.

Para autoridades e patrocinadores, como uma eventual visita do Ministro do Esporte ou Secretário está previsto almoço somente nos dias de competição.

--- 006-002 Hospedagem

Durante a execução do evento será necessário fornecer hospedagem para equipe operacional e técnica do evento.

Como os profissionais devem estar disponíveis para o trabalho durante os períodos completos, foi previsto 1 dia de chegada antecipado, aplicado abaixo com +1.

Abaixo segue quantitativo e funções:

001-003 - Equipe de Resgate Aquático - duplo - 8 pessoas - 11 diárias +1 = 12 x 4 quartos = 48 diárias

001-004 - Locução - duplo - 3 pessoas - 5 diárias +1 = 6 x 2 quartos = 12 diárias

001-006 - Chefe de cronometragem - duplo - 1 pessoas - 11 diárias +1 = 12 x 1 quartos = 12 diárias

001-007 - Auxiliares de cronometragem - duplo - 3 pessoas - 11 diárias +1 = 12 x 2 quartos = 24 diárias

001-009 - Comitê de arbitragem - duplo - 3 pessoas - 11 diárias +1 = 12 x 2 quartos = 24 diárias

Árbitros Internacionais de Rafting - duplo - 12 pessoas - 7 diárias +1 = 8 x 6 quartos = 48 diárias

Equipe de cronometragem oficial internacional - duplo - 3 pessoas - 7 diárias +1 = 8 x 2 quartos = 16 diárias

Autoridade da Federação Internacional de Rafting - duplo - 4 pessoas - 7 diárias +1 = 8 x 2 quartos = 16 diárias

Autoridades e patrocinadores - duplo - 5 pessoas - 4 diárias +1 = 5 x 3 quartos = 15 diárias

Assessor de Imprensa Chefe - duplo - 1 pessoas - 7 diárias +1 = 8 x 1 quartos = 8 diárias

Total: 215 diárias em quartos duplos

--- 004-003 - Hidratação - água

Água para hidratação de (180 atletas + 30 membros das equipes + 70 pessoas da equipe técnica e operacional do evento) x 4 copos de 200ml/dia x 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento = 12.320 copos de água com 200ml cada.

5 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

005 TRANSPORTE / LOCOMOÇÃO

---- 005.001 - Locação de Van

Está prevista locação de 2 vans com 16 lugares, para transporte de árbitros, organizadores, resgate aquático e equipe de trabalho, durante 7 dias de treinamento 4 dias de evento e 1 dia após o evento.

---- 005.002 - Locação de carro

Está prevista locação de 2 carros 1.0, com ar condicionado, para atendimento a membro da organização que necessitem trabalhar fora do horário de operação das vans, como gerente operacional, gerente de cronometragem e autoridades, durante 7 dias de treinamentos, 4 dias de evento e 1 dia após o evento.

---- 005.003 - Gasolina carros alugados

Está prevista compra de combustível para carros alugados, levando consideração o consumo de aproximadamente 25 litros/dia por carro, durante os 13 dias de locação, totalizando 600 litros.

---- 005.004 - Passagem aérea Locutor

Conforme informado no item (001-004) será necessária contratação de pelo menos 1 locutor com experiência em Canoagem, atualmente esse profissional reside em Porto Alegre, portanto, está prevista compra de passagem área até Foz do Iguaçu.

---- 005.005 - Passagem aérea Chefe de Cronometragem

Conforme informado no item (001-006) será necessária contratação de chefe de arbitragem com experiência em Canoagem, atualmente esse profissional reside em Porto Alegre, portanto, está prevista compra de passagem área até Foz do Iguaçu.

---- 005.006 - Passagem aérea Auxiliares de cronometragem

Conforme informado no item (001-007) serão necessárias contratações auxiliares para cronometragem oficial com experiência em Canoagem, atualmente esses profissionais residem em Curitiba, portanto, está prevista compra de passagem área até Foz do Iguaçu.

---- 005.007 - Passagem aérea Chefe de Assessoria de Imprensa

Para coordenação dos trabalhos a serem executados por empresa contratada, no item 9.7 Assessoria de Imprensa, é necessário prever passagem aérea para um chefe de assessoria de imprensa, com experiência em Canoagem, atualmente esse profissional reside em Curitiba, portanto, está prevista compra de passagem área até Foz do Iguaçu.

---- 005.008 - Passagem aérea Comitê de Arbitragem

Conforme informado no item (001-009) será necessária contratação de um comitê de arbitragem com experiência em Canoagem, atualmente esses 3 integrantes moram em São Paulo, portanto, está prevista compra de passagem área até Foz do Iguaçu.

---- 005.009 - Passagem aérea Representante da Federação Internacional de Rafting

Por ser um Campeonato Mundial, é necessária a supervisão geral de um representante da Federação Internacional de Rafting. Atualmente esse representante mora na Costa Rica, portanto, está prevista a compra de passagem aérea até Foz do Iguaçu.

6 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

6 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

--- 006-001 Camisetas para organização

Está prevista a confecção de camisetas para identificação dos 70 membros que compõem arbitragem, cerimonial, locução, acessória de imprensa, segurança e demais áreas do evento. Deverá ser aplicado o selo da Lei de Incentivo ao Esporte, logomarca do Ministério do Esporte e Patrocinadores. Cada um dos membros receberá três camisetas, totalizando 210 unidades.

---- 006-002 Camiseta para atletas e membros de equipes

Está prevista a distribuição de camisetas a todos os atletas (180) e membros das equipes (30), com aplicação do selo da Lei de Incentivo ao Esporte, logomarca do Ministério do Esporte e Patrocinadores.

---- 006-003 Capas de Chuva

Está prevista a compra de Capas de chuva para os 70 membros que compõem as áreas técnicas e operacionais do evento.

--- 006-004 - Bonés

Está prevista a confecção de bonés para todos os membros da equipe técnica e operacional do evento totalizando 70 unidades.

--- 006-005 Jalecos (coletes de identificação

Está prevista a confecção de jalecos (coletes de identificação) para todos os atletas participantes, totalizando 180 unidades.

7 - MATERIAL/PREMIAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

007 MATERIAL / PREMIAÇÃO

--- 007-001 Medalhas

Está prevista aquisição de medalhas da de Rafting personalizadas, padronizadas da Federação Internacional de Rafting, para todas as provas do evento (4 categorias (open, sub 19, sub 23, master) x 2 (masculino e feminino), x 5 provas (tiro, sprint, slalom, descida e geral) = 40 troféus x 18 (6 atletas x 3 colocações) = 720 unidades).

Segundo a Federação Internacional serão necessárias somente 600 medalhas, isso em virtude de não ser necessária premiação de categorias que não tenham pelo menos 6 equipes inscritas.

--- 007-002 - Troféus

Está prevista aquisição de troféus para todas as provas do evento (4 categorias (open, sub 19, sub 23, master) x 2 (masculino e feminino), x 5 provas (tiro, sprint, slalom, descida e geral) = 40 troféus x 3 (1,2 e 3 lugar) = 120 unidades).

8 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

9 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Está prevista a confecção e execução dos itens abaixo, com a finalidade da divulgação e promoção do evento proposto, todos deverão receber a aplicação da marca do Ministério do Esporte, Lei de Incentivo e Patrocinadores, de acordo com as determinações e manuais de aplicação das marcas.

---009-001 Backdrops

Confecção de backdrop, em lona, 4 cores, medindo 4m x 3m, com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores - 3 Unidades

---009-002 Placas

Confecção de placas em PVC, 4 cores, medindo 2m x 1m, com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores - 30 Unidade

---009-003 - Pórtico de entrada

Confecção de pórtico de entrada, medindo 4m x 3m, com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores 1 - Unidade

---009-004 - Adesivos para tendas

Confecção de adesivos para tendas, branco fosco, 4 cores (80cm x 60cm), com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores - 300 Unidade

---009-005 - Adesivos para barcos

Confecção de adesivos para barcos, branco fosco, 4 cores, (0,50cm x 0,15cm), com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores - 300 Unidade

---009-006 Instalação

Serviço de instalação de todos os materiais produzidos na pista de competição 1 Serviço.

---009-007 Assessoria de Imprensa

Assessoria de imprensa para trabalhar a exposição e o relacionamento de atletas e patrocinadores assim como promover a divulgação dos mesmos e do projeto em si, de forma espontânea em mídia regional e nacional. Ferramenta importante para a prestação de contas dos investimentos.

---009-008 Website e redes sociais

Prestação de serviço de website oficial para o evento, além de divulgação nas redes sociais, ferramenta moderna, eficiente e importante para prestação de contas dos investimentos

---009-009 Retorno de Mídia - clipping

Prestação de serviço de clipagem de todos os materiais vinculados na mídia impressa e eletrônica para mensuração dos resultados, ferramenta importante para prestação de contas dos investimentos.

---009-010 Fotografia

Prestação de serviço de fotografia profissional para o evento, visto que para as provas do evento é necessário equipamento específico. Esse serviço mostrará a boa aplicação e exposição do Selo da Lei de Incentivo, logomarca do Ministério do Esporte e Patrocinadores.

---009-011 Design e Criação

Prestação de serviço de design profissional para o evento, para desenvolvimento de todo layout dos demais materiais que serão produzidos, como lonas, faixas e envelopamento da raia de competição.

Atividade(s) Meio:

1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

1 RECURSOS HUMANOS

Para apoio à estrutura de pessoal da proponente durante a realização do projeto a fim de cumprir toda regulamentação da Lei de Incentivo ao Esporte será necessário o reforço da equipe com 1 gerente administrativo e 1 assistente administrativo.

Descritivo das responsáveis:

001-001 - Gerente Administrativo

O gerente administrativo será responsável pelo planejamento, direção e controle do projeto de acordo com o regulamento do Ministério

do Esporte, gerenciará o projeto deste o planejamento, execução e prestação de contas.

001-002 - Assistente Administrativo

O assistente administrativo auxiliará o gerente administrativo e contador em todas as tarefas de organização, digitação de documentos, elaboração de relatórios e auxílio no planejamento, execução e prestação de contas do projeto.

2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

2 - IMPOSTOS/RECOLHIMENTO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

--- 002-001 Encargos trabalhistas

Referem-se ao recolhimento do INSS dos pagamentos realizados utilizando o modelo oficial de Recibo de Pagamento a Autônomo RPA.

Base de Cálculo

INSS do Empregador = 20%

3 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

3 Serviços operacionais

---- 003-001 Serviço de Prestação de contas

Para assegurar a qualidade e cumprimento de todas as exigências de prestação de contas do projeto está prevista a contratação de empresa prestadora desse serviço, durante 3 meses.

DESCRIÇÃO DE PROJETO



| X. RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO (Nesse formulário o proponente deverá citar todas as previsões de receitas e apoios, economicamente mensuráveis, envolvidos na execução do projeto - art. 14, Decreto nº 6.180/07). | |
|--|--------------------|
| FONTES | VALOR (R\$) |
| Recursos Próprios (se houver, detalhe no formulário X) | 0,00 |
| Recursos Públicos (*) (se houver, detalhe no formulário X) | 0,00 |
| Outros incentivos fiscais (**) (se houver, detalhe no formulário X) | 0,00 |
| Outros recursos (***) (se houver, detalhe no formulário X) | 0,00 |
| Receitas Previstas (****) (se houver, detalhe no formulário X) | 41.220,00 |
| VALOR PLEITEADO PARA EFEITO DA LEI 11.438/06 (*****) | 718.794,59 |
| TOTAL GERAL | 760.014,59 |

(*) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.

(**) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.

(***) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.

(****) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.

(*****) O cronograma de execução física e financeira e o orçamento analítico (formulários XI, XII e XIII), deverão ser elaborados com base no valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06.

Observação: O custeio das ações no valor pleiteado para efeito dos benefícios da Lei nº 11.438/06, não poderá estar duplicado nas outras fontes de recursos.

DESCRIÇÃO DE PROJETO



| XI. DETALHE AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO IX | | | |
|---|---|---|---------------|
| FONTES | ORIGEM DO RECURSO (*) | FINALIDADE (**) | VALOR (R\$) |
| ATIVIDADE(S) FIM | | | |
| 1. Recursos Próprios | 1.1 Recurso(s) Próprios | | |
| 2. Recursos Públicos | | | |
| 3. Outros Incentivos Fiscais | | | |
| 4. Outros recursos | | | |
| 5. Receitas Previstas | 5.1 Taxas de inscrição das 30 equipes previstas, sendo 600,00 dólares (06/09/2013 - 1 Real = 2,29 Dólar | 5.1 Custos com transporte, alimentação, hospedagem, seguro e extras das equipes participantes | 5.1 41.220,00 |
| ATIVIDADE(S) MEIO | | | |
| 1. Recursos Próprios | | | |
| 2. Recursos Públicos | | | |
| 3. Outros Incentivos Fiscais | | | |
| 4. Outros recursos | | | |
| 5. Receitas Previstas | | | |

(*) Detalhe a origem de cada fonte (se existir)

(**) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

DESCRIÇÃO DE PROJETO



| XII. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|
| ATIVIDADE(S) FIM | | | | |
| AÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*) | PERÍODO DE EXECUÇÃO | | VALOR ESTIMADO POR AÇÃO (R\$) |
| | | INÍCIO | DURAÇÃO | |
| 1 | Recursos Humanos - Atividade Fim | DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO | 3 meses | 90.590,00 |
| 2 | Encargos Trabalhistas | DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO | 3 meses | 45.762,57 |
| 3 | Serviços Operacionais | DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO | 3 meses | 361.182,50 |
| 4 | Hospedagem/Alimentação | DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO | 3 meses | 38.888,00 |
| 5 | Transporte/Locomoção | DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO | 3 meses | 19.350,21 |
| 6 | Uniformes | DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO | 3 meses | 12.206,00 |
| 7 | Material/Premiação | DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO | 3 meses | 21.990,00 |

| 8 | Divulgação/Promoção | DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO | 3 meses | 69.397,00 |
|---|-----------------------------------|--|---------|-----------------------------------|
| TOTAL ATIVIDADE FIM | | | | 659.366,28 |
| ATIVIDADE(S) MEIO | | | | |
| AÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*) | PERÍODO DE EXECUÇÃO | | VALOR ESTIMADO POR AÇÃO (R\$) |
| | | INÍCIO | DURAÇÃO | |
| 1 | Recursos Humanos - Atividade Meio | DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO | 3 meses | 11.000,00 |
| 2 | Encargos Trabalhistas | DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO | 3 meses | 2.200,00 |
| 3 | Serviços Operacionais | DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO | 3 meses | 12.000,00 |
| TOTAL ATIVIDADE MEIO | | | | 25.200,00 |
| TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM | | | | 684.566,28 |
| ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS | | | | Valor na Etapa 3: 34.228,31 |
| TOTAL GERAL | | | | Porcentagem: 5,000% 718.794,59 |

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no formulário VIII

DESCRIÇÃO DE PROJETO



(*) Enumere todas as ações que foram descritas no formulário VIII

XIII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, dando as especificações orçamentárias necessárias.

| 1- Nº | 2- Detalhamento ações | 3- Quantidade | 4- Unidade | 5- Duração | 6- Valor Unitário | 7- Total |
|--|---|---|--|--|--|--------------------------|
| | Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado | Indique a quantidade de cada item da coluna 2 | Indique a unidade de medida de cada item da coluna 3 | Indique a duração de cada item da coluna 2 | Indique o preço de cada unidade de despesa | col. 3 x col. 5 x col. 6 |
| ATIVIDADE(S) FIM | | | | | | |
| Item | | | | | | |
| Recursos Humanos - Atividade Fim - (Campeonato Mundial de Rafting R4) | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 1.1 | 001-001 - Gerente operacional | 1.0 | Pacote (s) | 2 meses | 8.000,00 | 16.000,00 |
| | Contratação de 1 profissional, via RPA, durante 2 meses, responsável por todos os itens operacionais do evento, com experiência em Canoagem | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|------|------------|---------|--------|-----------|
| 1.2 | 001-002 - Equipe de trabalho | Contratação de profissionais, via RPA, durante 1 dia de preparação, 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento, sendo: (2) área de armazenamento de barcos, (2) credenciamento, (2) central de informações e fotocópias, (2) limpeza, (2) distribuição de água, (4) montagem da pista de competição, durante 2 dias de preparação, 7 de treinamentos e 3 de evento | 14.0 | Pacote (s) | 12 dias | 150,00 | 25.200,00 |
| 1.3 | 001-003 - Equipe de Resgate Aquático | Contratação de profissionais, via RPA, para resgate aquático dos atletas na pista de competição, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento | 8.0 | Pacote (s) | 11 dias | 150,00 | 13.200,00 |
| 1.4 | 001-004 - Locução | Contratação, via RPA, de locutores para o evento, via RPA, durante 4 dias de evento, sendo pelo menos 1 com experiência em eventos de Canoagem. | 3.0 | Pacote (s) | 5 dias | 300,00 | 4.500,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|------------|---------|--------|----------|
| 1.5 | 001-005 - Cerimônia de premiação | Contratação de 4 profissionais, via RPA, durante os 4 dias de evento, responsáveis pelas cerimônias de premiação de todas as provas | 4.0 | Pacote (s) | 4 dias | 90,00 | 1.440,00 |
| 1.6 | 001-006 - Chefe de cronometragem | Contratação de 1 profissional, chefe de cronometragem que atuará juntamente com a equipe de cronometragem oficial do evento item 3.21 deste projeto, via RPA, durante 7 dias de treinamento e 4 dias de evento | 1.0 | Pacote (s) | 11 dias | 350,00 | 3.850,00 |
| 1.7 | 001-007 - Auxiliares de cronometragem | Contratação de 3 profissionais, via RPA, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento, responsáveis pelo auxílio à empresa internacional de cronometragem oficial | 3.0 | Pacote (s) | 11 dias | 280,00 | 9.240,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|------|------------|---------|----------|-----------|
| 1.8 | 001-008 - Seguranças | Contratação, via RPA, de 2 seguranças diurnos e 2 seguranças noturnos, para preservação dos competidores e equipamentos, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento | 4.0 | Pacote (s) | 11 dias | 240,00 | 10.560,00 |
| 1.9 | 001-009 - Comitê de arbitragem | Contratação, via RPA, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento, de profissionais para formar o comitê de arbitragem do evento | 3.0 | Pacote (s) | 11 dias | 200,00 | 6.600,00 |
| 2 Encargos Trabalhistas - (Campeonato Mundial de Rafting R4) | | | | | | | |
| 2.1 | 002-001 - Gerente operacional | Pagamento de 20% sobre o valor do RPA de todos os prestadores de serviço, calculado sobre o valor bruto de acordo com a legislação brasileira. | 1.0 | Taxas | 2 meses | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 2.2 | 002-002 - Equipe de trabalho | Pagamento de 20% sobre o valor do RPA de todos os prestadores de serviço, calculado sobre o valor bruto de acordo com a legislação brasileira. | 14.0 | Taxas | 12 dias | 30,00 | 5.040,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|-----|-------|---------|-------|----------|
| 2.3 | 002-003 - Equipe de Resgate Aquático | Pagamento de 20% sobre o valor do RPA de todos os prestadores de serviço, calculado sobre o valor bruto de acordo com a legislação brasileira. | 8.0 | Taxas | 11 dias | 30,00 | 2.640,00 |
| 2.4 | 002-004 - Locução | Pagamento de 20% sobre o valor do RPA de todos os prestadores de serviço, calculado sobre o valor bruto de acordo com a legislação brasileira. | 3.0 | Taxas | 5 dias | 60,00 | 900,00 |
| 2.5 | 002-005 - Cerimônia de premiação | Pagamento de 20% sobre o valor do RPA de todos os prestadores de serviço, calculado sobre o valor bruto de acordo com a legislação brasileira. | 4.0 | Taxas | 4 dias | 18,00 | 288,00 |
| 2.6 | 002-006 - Chefe de arbitragem | Pagamento de 20% sobre o valor do RPA de todos os prestadores de serviço, calculado sobre o valor bruto de acordo com a legislação brasileira. | 1.0 | Taxas | 11 dias | 70,00 | 770,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|-----|-------|---------|-----------|-----------|
| 2.7 | 002-007 - Auxiliares de cronometragem | Pagamento de 20% sobre o valor do RPA de todos os prestadores de serviço, calculado sobre o valor bruto de acordo com a legislação brasileira. | 3.0 | Taxas | 11 dias | 56,00 | 1.848,00 |
| 2.8 | 002-008 - Seguranças | Pagamento de 20% sobre o valor do RPA de todos os prestadores de serviço, calculado sobre o valor bruto de acordo com a legislação brasileira. | 4.0 | Taxas | 11 dias | 50,00 | 2.200,00 |
| 2.9 | 002-009 - Comitê de arbitragem | Pagamento de 20% sobre o valor do RPA de todos os prestadores de serviço, calculado sobre o valor bruto de acordo com a legislação brasileira. | 3.0 | Taxas | 11 dias | 40,00 | 1.320,00 |
| 2.10 | 002-010 - Impostos - serviço internacional de cronometragem | Imposto de renda retido na fonte e IOF sobre serviço estrangeiro de cronometragem oficial para o evento, segundo legislação brasileira | 1.0 | Taxas | 1 mês | 23.599,33 | 23.599,33 |
| 2.11 | 002-011 - Impostos - aquisição de medalhas da Federação Internacional de Rafting | Impostos referentes a aquisição das medalhas da Federação Internacional de Rafting | 1.0 | Taxas | 1 mês | 3.957,24 | 3.957,24 |

| 3 Serviços Operacionais - (Campeonato Mundial de Rafting R4) | | | | | | | |
|--|---|---|------|---------|---------|--------|-----------|
| 3.1 | 003-001 - Tendões - 5x5m com ar condicionado | Tendas 5m x 5m, com ar condicionado, fechamento e tablado para: (1) cronometragem, (1) central de fotocópias e protestos, (2) imprensa, (1) credenciamento, (1) sala de vídeo oficial, durante 7 dias treinamentos e 4 de evento | 6.0 | Unidade | 11 dias | 400,00 | 26.400,00 |
| 3.2 | 003-002 - Tendões - 5x5m com fechamento e tablado | Tendas 5m x 5m, com fechamento e tablado para: (1) Central médica e resgate, (1) montagem de pista, (1) Desinfecção de equipamentos, (1) Embarque e desembarque de ônibus, (1) som, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento | 5.0 | Unidade | 11 dias | 200,00 | 11.000,00 |
| 3.3 | 003-003 - Tendões - 5x5m vestiários | Tendas vestiários 5m x 5m, com fechamento e tablado durante 7 dias de treinamento e 4 dias de evento | 15.0 | Unidade | 11 dias | 200,00 | 33.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|-------|---------|---------|----------|-----------|
| 3.4 | 003-004 - Camarotes cobertos para o público | Camarote coberto medindo 30m x 5m, para atendimento ao público, durante 1 dia de treinamentos e 4 dias de evento | 1.0 | Unidade | 5 dias | 1.700,00 | 8.500,00 |
| 3.5 | 003-005 - Banheiros químicos | Banheiros químicos para atender os atletas, equipe de trabalho e público durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento | 8.0 | Unidade | 11 dias | 150,00 | 13.200,00 |
| 3.6 | 003-006 - Pódio | Pódio para premiação de todas as provas do evento, durante os 4 dias de evento | 1.0 | Unidade | 4 dias | 750,00 | 3.000,00 |
| 3.7 | 003-007 - Mesas | Mesas para atender a todas as áreas do evento, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento | 50.0 | Unidade | 11 dias | 5,00 | 2.750,00 |
| 3.8 | 003-008 - Cadeiras | Cadeiras para atender a todas as áreas do evento, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento | 300.0 | Unidade | 11 dias | 2,00 | 6.600,00 |
| 3.9 | 003-009 - Placas de largada e chegada | Placas de largada e chegada, com treliça de 3m x 0,50m, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento | 2.0 | Unidade | 11 dias | 50,00 | 1.100,00 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---|-------|---------|---------|--------|-----------|
| 3.10 | 003-010 - Cabines de árbitros | Cabines para os árbitros de pista, cobertas e com bancada, medindo 2m x 1m, 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento | 7.0 | Unidade | 11 dias | 65,00 | 5.005,00 |
| 3.11 | 003-011 - Plataforma de largada | Plataforma de largada, medindo 2m x 2m, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento | 1.0 | Unidade | 11 dias | 250,00 | 2.750,00 |
| 3.12 | 003-012 - Grades divisórias | Grades divisórias, medindo 2m x 1m cada, para demarcar a área dos atletas, área técnica e área de público, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento | 300.0 | Unidade | 11 dias | 6,50 | 21.450,00 |
| 3.13 | 003-013 - Backdrop | Estrutura metálica para backdrop de largada e backdrop de premiação, medindo 4m x 3m, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento | 3.0 | Unidade | 11 dias | 250,00 | 8.250,00 |
| 3.14 | 003.014 - Sonorização | Prestação de serviço de sonorização para aproximadamente 500m ² , com 6 caixas de som distribuídas, equipamentos de controle e DJ, durante os 4 dias de evento | 1.0 | Serviço | 4 dias | 400,00 | 1.600,00 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|---|------|---------|---------|----------|-----------|
| 3.15 | 003.015 - Gerador de energia | Locação de gerador de energia para a suprir todas as necessidades do evento com potência de no mínimo 80 KVA, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento | 1.0 | Unidade | 11 dias | 2.000,00 | 22.000,00 |
| 3.16 | 003.016 - Rádios | Rádios com longo alcance para arbitragem, cronometragem e equipe técnica e operacional do evento, durante 7 dias de treinamento e 4 de evento | 36.0 | Unidade | 11 dias | 15,00 | 5.940,00 |
| 3.17 | 003.017 - Ambulância | Ambulância tipo UTI completa durante 7 dias de treinamento e 4 de evento | 1.0 | Unidade | 11 dias | 1.612,50 | 17.737,50 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|---|-----|---------|--------|----------|-----------|
| 3.18 | 003.018 - Filmagem Oficial | <p>Para acompanhamento das provas, é necessária contratação de serviço de filmagem, isso virtude da distância entre os competidores, público e lamina dagua, além disso, as imagens devem estar disponíveis ao Comitê de Arbitragem para eventuais protestos e também serem apresentadas em telão com divulgação do Selo da Lei de Incentivo ao Esporte, da logomarca do Ministério do Esporte e Patrocinadores</p> | 1.0 | Serviço | 4 dias | 2.525,00 | 10.100,00 |
|------|-------------------------------|---|-----|---------|--------|----------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|---------------------------|---|------|---------|--------|----------|-----------|
| 3.19 | 003.019 - Telão | Conforme descrito no item filmagem para apresentação das imagens do evento é necessário contratação de telão, de 4m x 3m, onde serão apresentadas as imagens, resultados oficiais do evento e inserção do Selo da Lei de Incentivo, da logomarca do Ministério do Esporte e dos Patrocinadores. | 1.0 | Serviço | 4 dias | 4.200,00 | 16.800,00 |
| 3.20 | 003.020 - Teste de Doping | Prestação de serviço de teste de doping para atletas participantes do evento | 10.0 | Unidade | 1 dia | 1.800,00 | 18.000,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|---|-----|---------|--------|-----------|-----------|
| 3.21 | 003.021 - Cronometragem oficial | <p>Prestação de serviço de cronometragem oficial das provas, com utilização de mão de obra especializada, com experiência em Canoagem, software de gerenciamento completo do evento, programa de provas, listas de largada e resultados, além de equipamentos de precisão como PhotoCélula que monitora a linha de chegada, a fim de calcular exatamente os tempos de chegada entre os competidores, visto que a diferença é de milésimos de segundo.</p> | 1.0 | Serviço | 1 dia | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3.22 | 003.022 - Macuco Safari - Flexboat passageiros | <p>Utilização de infraestrutura do Macuco Safari para a competição no Parque Nacional do Iguaçu - Flexboat bimotor 400 HP, para transporte de atletas, durante 7 dias de treinamentos e 1 dia de competição, prova de Descida</p> | 1.0 | Serviço | 8 dias | 1.000,00 | 8.000,00 |

| | | | | | | | |
|------|---|--|-----|---------|--------|----------|----------|
| 3.23 | 003.023 - Macuco Safari - Flexboat para resgate (após salvamento) | Utilização de infraestrutura do Macuco Safari para a competição no Parque Nacional do Iguaçu - Flexboat bimotor 400 HP, para resgate de atletas, após salvamento, durante 7 dias de treinamentos e 1 dia de competição, prova de Descida | 1.0 | Serviço | 8 dias | 1.000,00 | 8.000,00 |
| 3.24 | 003.024 - Macuco Safari - Jeep 4x4 | Utilização de infraestrutura do Macuco Safari para a competição no Parque Nacional do Iguaçu - Jeep 4x4 para transporte de atletas, durante 7 dias de treinamentos e 1 dia de competição, prova de Descida | 1.0 | Serviço | 8 dias | 500,00 | 4.000,00 |
| 3.25 | 003.025 - Macuco Safari - Caminhonete F1000 | Utilização de infraestrutura do Macuco Safari para a competição no Parque Nacional do Iguaçu - Caminhonete F1000, para transporte dos botes de Rafting, durante 7 dias de treinamentos e 1 dia de competição, prova de Descida | 1.0 | Serviço | 8 dias | 500,00 | 4.000,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|-----|---------|--------|----------|-----------|
| 3.26 | 003.026 - Macuco Safari - Equipe de trabalho | Utilização de infraestrutura do Macuco Safari para a competição no Parque Nacional do Iguaçu - Equipe de trabalho, composta por técnicos e marinheiros, durante 7 dias de treinamentos e 1 dia de competição, prova de Descida | 1.0 | Serviço | 8 dias | 1.000,00 | 8.000,00 |
| 3.27 | 003.027 - Macuco Safari - Socorrista | Utilização de infraestrutura do Macuco Safari para a competição no Parque Nacional do Iguaçu - Socorrista para resgate de atletas, durante 7 dias de treinamentos e 1 dia de competição, prova de Descida | 1.0 | Serviço | 8 dias | 500,00 | 4.000,00 |
| 3.28 | 003.028 - Macuco Safari - Atracadouro (Porto Cãnion) | Utilização de infraestrutura do Macuco Safari para a competição no Parque Nacional do Iguaçu - Utilização do espaço do atracadouro (Porto Cãnion), durante 7 dias de treinamentos e 1 dia de competição, prova de Descida | 1.0 | Serviço | 8 dias | 2.000,00 | 16.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 3.29 | 003.029 - Macuco Safari - Bote de Rafting para resgate (durante salvamento) | Utilização de infraestrutura do Macuco Safari para a competição no Parque Nacional do Iguaçu - Bote de Rafting, para resgate durante o salvamento dos atletas, durante 7 dias de treinamentos e 1 dia de competição, prova de Descida | 1.0 | Serviço | 8 dias | 500,00 | 4.000,00 |
| Hospedagem/Alimentação - (Campeonato Mundial de Rafting R4) | | | | | | | |
| 4.1 | 004-001 - Alimentação | Alimentação para todos os envolvidos na parte técnica e operacional do evento, descrições e quantitativos detalhados apresentadas nas estratégias e ação deste projeto | 674.0 | Refeição | 1 mês | 16,00 | 10.784,00 |
| 4.2 | 004-002 - Hospedagem | Hospedagem em hotel 3 estrelas, com café da manhã, em quartos duplos, para envolvidos na parte técnica e operacional do evento, descrições e quantitativos detalhados estão apresentadas nas estratégias de ação deste projeto | 188.0 | Unidade | 1 mês | 120,00 | 22.560,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------|---------|---------|--------|----------|
| 4.3 | 004.003 - Hidratação - água | Água para hidratação de (180 atletas + 30 membros das equipes + 70 pessoas da equipe técnica e operacional do evento) x 4 copos de 200ml/dia x 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento | 1120.0 | Unidade | 11 dias | 0,45 | 5.544,00 |
| 5 Transporte/Locomoção - (Campeonato Mundial de Rafting R4) | | | | | | | |
| 5.1 | 005.001 - Locação de Van | Locação de van com 16 lugares, para transporte de árbitros, organizadores, resgate aquático e equipe de trabalho, durante 7 dias de treinamento 4 dias de evento e 1 dia após o evento | 2.0 | Locação | 12 dias | 282,75 | 6.786,00 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|------|---------|---------|--------|----------|
| 5.2 | 005.002 - Locação de carro | Locação de carro 1.0, com ar condicionado, para atendimento a membro da organização que necessitem trabalhar fora do horário de operação das vans, como gerente operacional, chefe de arbitragem e outras autoridades durante 7 dias de treinamentos, 4 dias de evento e 1 dia após o evento | 2.0 | Locação | 12 dias | 94,50 | 2.268,00 |
| 5.3 | 005.003 - Gasolina carros alugados | Gasolina para carros alugados, levando consideração o consumo de aproximadamente 25 litros/dia por carro, sendo 2 carros x 25 litros/dia x 12 dias | 50.0 | Litro | 12 dias | 2,73 | 1.638,00 |
| 5.4 | 005.004 - Passagem aérea - Locutor | Passagem aérea para locutor com experiência em eventos de Cancagem, de Porto Alegre (RS) x Foz do Iguaçu (PR) | 1.0 | Unidade | 1 dia | 688,67 | 688,67 |

| | | | | | | | |
|----------|---|--|-----|---------|-------|----------|----------|
| 5.5 | 005.005 - Passagem aérea - Chefe de Arbitragem | Passagem aérea para chefe de arbitragem com experiência em eventos de Canoagem, de Porto Alegre (RS) x Foz do Iguaçu (PR) | 1.0 | Unidade | 1 dia | 688,67 | 688,67 |
| 5.6 | 005.006 - Passagem aérea - Auxiliares de cronometragem | Passagem aérea para auxiliares de cronometragem com experiência em eventos de Canoagem, de Curitiba (PR) x Foz do Iguaçu (PR) | 3.0 | Unidade | 1 dia | 433,04 | 1.299,12 |
| 5.7 | 005.007 - Passagem aérea - Assessor de imprensa | Passagem aérea para assessor de imprensa com experiência em eventos de Canoagem, de Curitiba (RS) x Foz do Iguaçu (PR) | 1.0 | Unidade | 1 dia | 433,04 | 433,04 |
| 5.8 | 005.008 - Passagem aérea - Comitê de arbitragem | Passagem aérea para comitê de arbitragem, com experiência em Canoagem, de São Paulo (SP) x Foz do Iguaçu (PR) | 3.0 | Unidade | 1 dia | 771,57 | 2.314,71 |
| 5.9 | 005.009 - Passagem aérea - Representante da Federação Internacional de Rafting | Passagem aérea para o representante da Federação Internacional de Rafting, da Costa Rica x Foz do Iguaçu (PR) | 1.0 | Unidade | 1 dia | 3.234,00 | 3.234,00 |
| 6 | Uniformes - (Campeonato Mundial de Rafting R4) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|---------|---|-------|----------|
| 6.1 | 006-001 - Camiseta para organização | Camisetas para os 70 membros que compoem arbitragem, cerimonial de premiação, locução, assessoria de imprensa, segurança e demais áreas do evento, sendo 3 camisetas por pessoa | 210.0 | Unidade | - | 18,20 | 3.822,00 |
| 6.2 | 006-002 - Camiseta para atletas e membros das equipes | Camisetas para os 180 atletas e 30 membros das equipes | 210.0 | Unidade | - | 18,20 | 3.822,00 |
| 6.3 | 006-003 - Capas de Chuvas | Capas de chuva para os 70 membros que compoem as áreas técnicas e operacionais do evento | 70.0 | Unidade | - | 18,00 | 1.260,00 |
| 6.4 | 006-004 - Bonés | Bonés para os 70 membros que compoem as áreas técnicas e operacionais do evento | 70.0 | Unidade | - | 14,00 | 980,00 |
| 6.5 | 006-005 - Jalecos (coletes de identificação) | Jalecos (coletes com os números identificadores dos atletas) para todos os barcos participantes das provas do evento | 180.0 | Unidade | - | 12,90 | 2.322,00 |
| 7 | Material/Premiação - (Campeonato Mundial de Rafting R4) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--|-------|---------|---|-------|-----------|
| 7.1 | 007.001 - Medalhas | Aquisição de medalhas da Federação Internacional de Rafting - IRF, personalizadas para todas as provas do evento (4 categorias (open, sub 19, sub 23, master) x 2 (masculino e feminino), x 5 provas (tiro, sprint, slalom, descida e geral) = 40 troféus x 18 (6 atletas x 3 colocações) = 720). Seguindo determinação da IRF, será necessário apenas 600 unidades. | 600.0 | Unidade | - | 17,11 | 10.266,00 |
| 7.2 | 007.002 - Troféus | Aquisição de troféus para todas as provas do evento (4 categorias (open, sub 19, sub 23, master) x 2 (masculino e feminino), x 5 provas (tiro, sprint, slalom, descida e geral) = 40 troféus x 3 (1,2 e 3 lugar) = 120) | 120.0 | Unidade | - | 97,70 | 11.724,00 |
| 8 | Divulgação/Promoção - (Campeonato Mundial de Rafting R4) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|-------|---------|-------|----------|-----------|
| 8.1 | 009-001 - Backdrops | Confeção de backdrop, em lona, 4 cores, medindo 4m x 3m, com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores | 3.0 | Unidade | 1 dia | 415,00 | 1.245,00 |
| 8.2 | 009-002 - Placas | Confeção de placas em PVC, 4 cores, medindo 2m x 1m, com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores | 60.0 | Unidade | 1 dia | 169,90 | 10.194,00 |
| 8.3 | 009-003 - Pórtico de entrada | Confeção de pórtico de entrada, medindo 4m x 3m, com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores | 1.0 | Unidade | 1 dia | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8.4 | 009-004 - Adesivos para barcos | Confeção de adesivos para barcos, branco fosco, 4 cores, (0,50cm x 0,15cm), com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores | 300.0 | Unidade | 1 dia | 3,00 | 900,00 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|------|---------|-------|-----------|-----------|
| 8.5 | 009-004 - Adesivos para tendas | Confeção de adesivos para tendas,branco fosco, 4 cores (80cm x 60cm), com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores | 78.0 | Unidade | 1 dia | 36,00 | 2.808,00 |
| 8.6 | 009-006 - Instalação | Serviço de instalação de todos os materiais produzidos na pista de competição | 1.0 | Unidade | 1 dia | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 8.7 | 009-007 - Assessoria de Imprensa | Assessoria de imprensa para trabalhar a exposição e o relacionamento de atletas e patrocinadores assim como promover a divulgação dos mesmos e do projeto em si, de forma espontânea em mídia regional e nacional. Ferramenta importante para a prestação de contas dos investimentos. | 1.0 | Unidade | 1 dia | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|-----|---------|-------|-----------|-----------|
| 8.8 | 009-008 - Website e redes sociais | Prestação de serviço de website oficial para o evento, além de divulgação nas redes sociais, ferramenta moderna, eficiente e importante para prestação de contas dos investimentos | 1.0 | Unidade | 1 dia | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8.9 | 009-009 Retorno de mídia - clipping | Prestação de serviço de clipagem de todos os materiais vinculados na mídia impressa e eletrônica para mensuração dos resultados, ferramenta importante para prestação de contas dos investimentos | 1.0 | Unidade | 1 dia | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----|---------|-------|-----------|-------------------|--|
| 8.10 | 009-010 - Fotografia | Prestação de serviço de fotografia profissional para o evento, visto que para as provas do evento é necessário equipamento específico. Esse serviço mostrará a boa aplicação e exposição do Selo da Lei de Incentivo, logomarca do Ministério do Esporte e Patrocinadores. | 1.0 | Unidade | 1 dia | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 8.11 | 009-011 - Design e Criação | Prestação de serviço de design profissional para o evento, para desenvolvimento de todo layout dos demais materiais que serão produzidos, como lonas, faixas, e envelopamento da raia de competição. | 1.0 | Unidade | 1 dia | 15.150,00 | 15.150,00 | |
| TOTAL ATIVIDADE(S) FIM | | | | | | | 659.366,28 | |
| ATIVIDADE(S) MEIO | | | | | | | | |
| Item | | Detalhamento | | | | | | |
| 1 | Recursos Humanos - Atividade Meio | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-----|------------|---------|----------|----------|
| 1.1 | 001-001 - Gerente administrativo | Contratação de 1 profissional, via RPA, durante 2 meses, responsável por todas as operações administrativas do evento | 1.0 | Pessoa (s) | 2 meses | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 1.2 | 001-002 - Auxiliar administrativo | Contratação de 1 profissional, via RPA, durante 2 meses, auxiliar administrativo, subordinado ao gerente administrativo | 1.0 | Pessoa (s) | 2 meses | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 2 Encargos Trabalhistas | | | | | | | |
| 2.1 | 002-001 - Encargos trabalhistas - Auxiliar Administrativo | Pagamento de 20% sobre o valor do RPA de todos os prestadores de serviço, calculado sobre o valor bruto de acordo com a legislação brasileira. | 1.0 | Taxas | 2 dias | 300,00 | 600,00 |
| 2.2 | 002-001 - Encargos trabalhistas - Gerente administrativo | Pagamento de 20% sobre o valor do RPA de todos os prestadores de serviço, calculado sobre o valor bruto de acordo com a legislação brasileira. | 1.0 | Taxas | 2 dias | 800,00 | 1.600,00 |
| 3 Serviços Operacionais | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----|---------|---------|----------|--------------------------------|
| 3.1 | 003-001 - Serviço de prestação de contas | Serviço de prestação de contas de acordo com a legislação da Lei de Incentivo ao Esporte | 1.0 | Serviço | 3 meses | 4.000,00 | 12.000,00 |
| TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO | | | | | | | 25.200,00 |
| TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM | | | | | | | 684.566,28 |
| ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS | | | | | | | Valor na Etapa 3: 34.228,31 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | Porcentagem: 5,000% |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 718.794,59 |