

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO



NÚMERO DO PROCESSO: 58701.005149/2012-18
 PROPONENTE: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
 PROJETO: EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU - ANO II - CONTINUIDADE
 LOCALS DE EXECUÇÃO: CANAL DA PIRACEIMA NA ITAIPU BINACIONAL
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/07/2013 A 31/12/2014

Nº	NOME DA AÇÃO	VALORES EM R\$												TOTAL				
		TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P.T.	1º MÊS (AGOSTO-2013)	2º MÊS (SETEMBRO-2013)	3º MÊS (OUTUBRO-2013)	4º MÊS (NOVEMBRO-2013)	5º MÊS (DEZEMBRO-2013)	6º MÊS (JANEIRO-2014)	7º MÊS (FEVEREIRO-2014)	8º MÊS (MARÇO-2014)	9º MÊS (ABRIL-2014)	10º MÊS (MAIO-2014)	11º MÊS (JUNHO-2014)		12º MÊS (JULHO-2014)	13º MÊS (AGOSTO-2014)	14º MÊS (SETEMBRO-2014)	15º MÊS (OUTUBRO-2014)
1	RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM	514.366,51	57.172,82	50.299,34	38.233,24	30.212,38	36.952,28	75.515,26	46.172,25	46.172,25	60.750,00	60.750,00	22.692,84	5.947,10	16.589,86	676.550,41		
2	ENCARGOS TRABALHISTAS - ATIVIDADE FIM	390.830,25	16.893,65	15.008,94	21.527,44	47.787,88	19.884,28	13.378,14	34.822,09	25.280,25	18.951,13	72.028,62	8.887,01		9.887,01	320.976,56		
3	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	451.980,00	66.540,00	34.395,00	34.395,00	33.645,00	33.645,00	82.020,00	42.135,00	40.635,00	41.385,00	41.385,00				505.110,00		
4	SERVIÇOS OPERACIONAIS	301.266,58	12.345,00	93.848,23	12.159,83	28.361,96	12.483,05	12.307,88	24.504,83	12.975,00	36.877,40	13.006,64				295.113,96		
5	MATERIAL DE INFORMÁTICA	21.065,00														21.065,00		
6	TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	161.157,70	12.780,00	25.560,00	8.354,15	25.560,00	12.780,00	25.560,00	12.780,00	12.780,00	25.560,00	12.780,00				174.484,15		
7	TAXAS / INSCRIÇÕES	41.116,64	1.833,84	3.797,72	161,80	4.438,00	181,81	3.005,26	10.117,56	2.786,12	181,81	5.938,06	181,81			41.622,88		
8	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	351.700,00	27.150,00	41.341,25	23.033,75	41.145,25	30.538,25	54.894,88	37.128,50	30.850,00	3.475,32	66.227,88	823,25			382.950,00		
9	IMPOSTOS / RECOLHIMENTO - ATIVIDADE FIM	70.340,00	5.701,50	5.701,50	5.701,50	5.701,50	5.701,50	6.170,00	11.908,50	6.478,50	6.478,50	14.314,00				80.335,50		
10	COMPETIÇÕES	113.010,00	12.313,20	7.998,00	2.490,00	11.981,00	136.455,63	19.350,00	3.750,00	18.900,00		237,80				76.049,80		
11	MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO	167.873,83	44.634,56													181.000,19		
12	UNIFORMES	24.897,20	25.005,20													25.005,20		
13	COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS	695.490,59	208.584,21													695.490,59		
TOTAL DA ATIVIDADE FIM		3.305.274,30	515.035,13	185.829,63	193.330,11	348.826,47	62.188,77	205.094,65	426.300,89	421.514,01	210.703,20	72.298,51	301.347,79	254.350,99	33.524,91	5.947,10	26.456,87	3.337.936,21

Nº	NOME DA AÇÃO	VALORES EM R\$												TOTAL		
		TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P.T.	1º MÊS (AGOSTO-2013)	2º MÊS (SETEMBRO-2013)	3º MÊS (OUTUBRO-2013)	4º MÊS (NOVEMBRO-2013)	5º MÊS (DEZEMBRO-2013)	6º MÊS (JANEIRO-2014)	7º MÊS (FEVEREIRO-2014)	8º MÊS (MARÇO-2014)	9º MÊS (ABRIL-2014)	10º MÊS (MAIO-2014)	11º MÊS (JUNHO-2014)		12º MÊS (JULHO-2014)	13º MÊS (AGOSTO-2014)
1	RECURSOS HUMANOS-ATIVIDADE MEIO	171.145,32	14.071,11	14.704,16	11.073,96	14.066,86	14.438,17	21.959,12	15.465,82	14.326,89	1.871,89	28.780,89	15.197,94			183.851,01
2	ENCARGOS TRABALHISTAS - ATIVIDADE MEIO	139.731,84	12.789,51	15.378,29	8.449,84	18.725,35	15.794,38	8.794,25	12.695,83	5.456,89	4.942,62	8.592,02	40.659,57			183.200,65
3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.649,00	1.649,00													1.649,00
4	DIVULGAÇÃO / PROMOÇÃO	31.344,00	4.500,00			6.997,00	4.398,16	2.230,00	4.480,00	2.230,00	3.000,00	68,84				31.274,00
5	SERVIÇOS OPERACIONAIS	19.000,00	4.790,32	2.165,00			6.775,00	770,00	770,00	3.000,00	170,00	2.850,00	1.670,00			22.170,32
6	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRIÓRIO	1.387,80	1.159,90													1.159,90
TOTAL DA ATIVIDADE MEIO		363.257,45	7.285,90	26.830,62	34.872,77	21.688,80	39.499,21	32.450,55	39.745,37	25.013,68	6.384,31	43.662,71	57.596,35			373.392,88
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM		3.668.531,76	29.462,09	2.346,76				51.682,80					2.861,23			3.711.329,09
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS		190.000,00														190.000,00
Valor captado a maior do que foi apresentado no Projeto		4,15														4,15
TOTAL GERAL		3.768.535,91														3.797.832,79

1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALORES EM R\$												TOTAL			
				TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P.T.	1º MÊS (AGOSTO-2013)	2º MÊS (SETEMBRO-2013)	3º MÊS (OUTUBRO-2013)	4º MÊS (NOVEMBRO-2013)	5º MÊS (DEZEMBRO-2013)	6º MÊS (JANEIRO-2014)	7º MÊS (FEVEREIRO-2014)	8º MÊS (MARÇO-2014)	9º MÊS (ABRIL-2014)	10º MÊS (MAIO-2014)	11º MÊS (JUNHO-2014)		12º MÊS (JULHO-2014)	13º MÊS (AGOSTO-2014)	14º MÊS (SETEMBRO-2014)
				1.476.632,22															1.476.632,22
				0,00															0,00
				1.476.632,22															1.476.632,22
TOTAL MENSAL				1.476.632,22															1.476.632,22
ACUMULADO				1.476.632,22															1.476.632,22
TOTAL MENSAL				1.476.632,22															1.476.632,22

LOCAL - DATA: Foz de Iguaçu, 01 de dezembro de 2014

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: VALDECIR FERNANDES DA CRUZ